闽西职业技术学院
南校区3、4号楼房产办证进展情况
一、目前该两幢楼收集到的资料有：

(一)闽大南校区3号楼（集资1号楼）

1.房改批复文件；2.施工许可证；3.规划许可证；4.中标通知书；5.红线图；6.计委立项批复；7.竣工设计图纸（总施2张；建施14张，缺第3页底层平面图；结施9张）；8.竣工验收报告待办；9.竣工决算清单；10.税费票据（由计财处华中元老师提供）；11.施工图会审纪录；12.设计更改通知书；13.隐蔽工程验收记录；14.工程项目现场签证单；15.大套平面修改图；16.排水管道灌水试验.通水能力试验记录；17.集资楼系统清洗记录；18.集资楼会议政要答复。（98年5月开工，99年竣工）
(二)闽大4号（集资2号）

1.计委立项批复；2.房改批复文件；3.规划许可证；4.施工许可证；5.红线图；6.1-8层及屋顶平面图（1：150）；【要修改成1：100或1：200的平面图】；7.隐蔽工程检查验收记录；8.钢筋用量一览表；9.设计更改通知书；10.工程数量计算（两本）；11.建筑安装工程决算书；12.建筑工程结算书；13.水施.电施更改图；14.设计更改图（套图）；15.电气安装工程技术资料（正、副各一本）；16.水.卫安装工程技术资料（正.副各一本）；17.工程现场签证单；18.竣工图纸（套图）；19.环保局竣工验收认定书。
二、目前已补办完成(2013年)的验收项目有: 环保、人防、规划、防雷、消防等五个单位出具的竣工认可证书。

三、尚须补办的竣工手续：园林绿化验收、质检站的质检验收、城建档案馆的归档认可书、住建局的竣工验收备案。

四、目前工作难点
1.两幢楼无质量监督员，无监理员；故竣工要由我院发起召集。

2.质检验收方面因3号楼、4号楼缺少现场施工记录，缺设计变更红线图、设计图、光盘等原因质检站不予验收。
3.园林绿化验收因3号、4号楼单幢绝绿化验收皆不达标，故要对整个校园进行绿化验收，然后套用参照校园绿化率即可。这需要学院向社会有资质的绿化设计公司邀标进行校园绿化设计方案、施工合同、绿化竣工图的制作。
4.城建档案馆也因该两幢集资楼缺失很多资料而不予接收并认可。
5.住建局因为前面三项验收未办理而不予以备案。
三、解决办法

园林绿化验收方面学院已正在着手邀标事宜，寻找有资质园林绿化设计单位；质检验收和城建档案馆认可需要施工单位提供施工资料外，还需住建局支持也在协调中。

这两幢楼的建筑和使用年限已久，一些图纸、资料因以前管理的不规范或因十多年前的办证要求较低等原因，按现在的集资房竣工验收办理程序及应收集的资料来对照，一些资料缺失或以前从未收集，现在要补全这些缺失的资料难度太大。为此，我院也在积极协调市直有关部门能充分考虑我院及该两幢集资楼的实际情况，酌情给予减免一些集资房竣工验收手续，为我院办理两幢集资楼竣工验收手续。
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